

お客様各位

平成29年8月9日

境木の丘 事務施設管理

フローリング貼り替え工事について

記

床材の老朽化に伴い下記日程にて改修工事を行うこととなりました。

2階・3階共用部の貼り替えを予定しております。 工事中は若干の作業音の発生や通行制限も予想されますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工 程 表

	8 月											9 月		
日付	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
3階	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
2階	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	○

各日程共通作業時間・・・午前 9：30～11：30

午後 13：30～17：00

※上記日程で予定しておりますが、作業状況により変更させていただく場合もございます。予めご了承ください。

介護老人保健施設
境木の丘